ವಿಷಯ Consultancy Services ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (1)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

YNK/DBR No: 149
Date: 11.12.2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Consultancy services for preparation of DPR for the work of construction of RCC Drains and culverts at Brundavan Layout, Hariraja Layout, Hanumappa Layout and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satelliet Town Sub Division

ಉಲ್ಲೇಖ:- BBMP/EE/YNK.D/W.O/000137/2019-20, dt:7/11/2019.

ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ:- ೦೦೩-೨೦-೦೦೦೦74

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು **Sri. Veera Chandrakath Biradar (Transheight Consultants Private Limited)** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. 95,699=00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1070/2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 106952 ರಿಂದ 106952/2 ರಲ್ಲಿ ಸಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(1)

22/5/2020

ಸ.ಕಾ.ಅ),

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Veera Chandrakath Biradar (Transheight Consultants Private Limited)** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರೂ. 95,699=00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(2)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 22/5/2020
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

(3) ಕಿ.ಲ (ಅ.ಇ)

10/06

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 2 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ವಿಷಯ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4)	ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ DPR bill ಮೊತ್ತ ರೂ 95699/- ಆಗಿದ್ದು. ಅನುಬಂಧ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 9570/- ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೊತ್ತ ರೂ 86129/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳದೆ IFMS ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Verified (ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 09/12/20
5)	ಕಾ.ನಿ.ಪ. 09/12/2020 Executive Engineer Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Yelahanka, Division